

(別紙)

公 共 工 事 発 注 計 画

(H29.10.1現在予算)

公表内容 5,000千円以上の工事

工 事 名	施 工 所	工 事 概 要	発注予定期 時 期	工事期間	工 種	発注方法
耐震性貯水槽60m ³ 型1基新設工事	草野	耐震性貯水槽の新設	第3四半期	120日間	土木	指名競争
まちなか移住定拠点施設整備工事	平柳	建物増改築	第3四半期	120日間	建築	一般競争
武道館新築工事 建築主体工事	越	武道館の新築 建築主体工事	第3四半期	360日間	建築	一般競争
武道館新築工事 電気設備工事	越	武道館の新築 電気設備工事	第3四半期	360日間	電気	指名競争
武道館新築工事 機械設備工事	越	武道館の新築 機械設備工事	第3四半期	360日間	機械設備	指名競争
宮崎地内流路工事	宮崎	流路工	第3四半期	150日間	土木	指名競争
下野地内橋梁撤去工事	下野	橋梁工	第3四半期	90日間	解体	指名競争
不動堂支線1工区布設工事	不動堂	250m	第3四半期	90日間	土木	一般競争
町道殿町細野線拡幅改良工事(2工区)	細野	道路拡幅 L=160m	第3四半期	60日間	土木	指名競争
町道殿町細野線舗装新設工事(5工区)	細野	道路拡幅 L=160m	第3四半期	90日間	ほ装	指名競争
町道大家庄藤塚線拡幅改良工事(1工区)	大家庄外	道路拡幅 L=110m	第3四半期	180日間	土木	一般競争
町道大家庄藤塚線拡幅改良工事(2工区)	大家庄外	道路拡幅 L=110m	第3四半期	180日間	土木	一般競争
井ノ口支線4工区管渠布設工事	井ノ口	250m	第3四半期	120日間	土木	一般競争

(注) ・ ここに記載する内容は、公表時の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても変更になる場合があります。
・ 入札方法が変更になる場合があります。