

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度																								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月																					
富山県	朝日町	泊地区	泊境	}																												
			笹川																													
			五箇庄地区										五箇庄																			
		南保地区	小更																													
			南保越																													
			町南保																													
			竹ノ内																													
			高畠																													
			長野																													
			谷																													
			蛭谷																													
			山崎地区																					殿町	}							
		辻岩崎																														
		山崎越																														
		坊																														
		細野	①・②																													
		山王																														
		小在池	③																													
		花房																														
		山崎新	④																													
		大家庄地区											大家庄																			
		井ノ口																														
		柳田																														
		不動堂																														
		横水																														
		高野																														
		横道																														
		藤塚																														
		下野																														
		下山新																														
		金山																														
		窪田																														
舟川新																																
三枚橋																																

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。